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Windenergie in Homberg (Ohm) – Agenda



2017

Ab März: Gespräche am runden Tisch zum damaligen Windpark Amöneburg III.

2018

Juni: Übermittlung Vertragsentwürfe Kabel + Wege inkl. Angebotspräsentation.

Dezember: Magistratssitzung inkl. Entgeltforderung.

2019

Januar: SVV-Beschluss zur Beratung im Bau- und Umweltausschuss und Ablehnung.

2020

September: Schreiben zur rechtlichen Bewertung der Situation.

Zusendung verbesserter Kabelverträge und Wegeverträge gem. den neuen geforderten 
Konditionen.

Historie unserer Gespräche
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Planungsstand und Genehmigungsverfahren

• 1 x WEA GE 5.3-158 (161 m NH –

240 m Gesamthöhe).

• Antragseinreichung Feb. ´19 –

öffentliches Verfahren.

• Vollständigkeit liegt vor – Dez. ´20.

• Offenlage des Genehmigungsantrag 

April/ Mai ´21.

• Genehmigungserhalt Okt. ´21.

• Planungs- und naturschutzrechtliche 

BImSchG- Voraussetzungen liegen 

für eine Genehmigung vor.
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• Netzanschluss in Ober-Ofleiden 

zugewiesen.

• 5,2 km Gesamtlänge.

• rd. 2,2 km auf Wegen der 

Stadt Homberg (Ohm).

• Verlauf überwiegend in/ parallel 

zu Bestandswegen.

• Genehmigungsantrag Dez. ´20/ 

Jan. ´21.

• Planung ohne Stadt Homberg 

(Ohm) nicht möglich –
Eigentümer der Wege ist die Stadt 

Homberg (Ohm).

Planung der Kabeltrasse
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Planung der Zuwegung

• Technische Planung 

fortgeschritten.

• Alternativenprüfung: drei 

mögliche Varianten.

• Im Falle einer Einigung, 

berücksichtigen wir 

selbstverständlich auch Ihre 

Vorstellungen zum Verlauf der 

Anlieferung.

• Antrag im Frühjahr ´21.

• Planung ohne Stadt Homberg 

(Ohm) wahrscheinlich nicht 

möglich – Eigentümer der Wege ist 

die Stadt Homberg (Ohm).

V1
V2

V3
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Unser monetäres Angebot an Sie

1. Ursprüngliches juwi-Pachtangebot von Dezember 2018, Vorstellung im Magistrat:

1. Jährliches Entgelt für die Nutzung Ihrer Grundstücke i.H.v. € (ca. 25 Jahre Betriebszeit)

2. Angebot zur Beteiligung an der WEA durch die Kommune oder Bürger 

2. Forderung des Magistrat von Dezember 2018 (auf Basis Vergleichsangeboten):

1. Zuwegung: € / qm / Jahr

2. Kabel: € / lfm. / Jahr

3. Neue Forderung des Magistrats von Oktober 2020:

→ juwi akzeptiert auch die neuen Forderungen des Magistrats zur erneuten Vergütungsanpassung.
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Mehrwert für die Stadt Homberg (Ohm)

Direkter Mehrwert für die Stadt aufgrund handfester Einnahmen:

- Jährliche, feste + v.a. planbare Pachteinnahmen können den Bürgern vor Ort zugute kommen:

• Förderung des örtlichen Vereinslebens

(Sport, Kultur, Feuerwehr, gemeinnützigen Vereinen, Veranstaltungen, etc.)

• Förderung von kommunalen Einrichtungen

(Kultur, Feuerwehr, Kindergarten, Schulen, Jugendzentren, Museen, etc.)

• Investition in die kommunale Infrastruktur 

(Umrüstung zu energiesparender LED-Ausstattung der Straßenbeleuchtung, Breitbandausbau, Sanierungen, 

Renovierungen, Digitalisierung, Ausbau von Radwegen bzw. ÖPNV, Stromtankstellen, etc.)

→ finanzielle Spielräume für die Stadt Homberg (Ohm) 
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Unser weiteres Angebot an Sie

Wind-Sparbrief: 

• Umsetzung erfolgt über die regionale Bank vor Ort.

• feste Verzinsung über die Laufzeit. 

• Laufzeit und Volumen individuell.

• Großes Interesse an den bisherige Sparbriefe (schnell 

vergriffen + mehrfach überzeichnet).
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Zusammenfassung:

➢ Vertragsangebote wurden unterbreitet.

➢ BImSchG- Voraussetzungen für Erzeugung elektrischer Energie liegen vor.

➢ Gleichbehandlung.

➢ kein aktives Interesse an Klage, dennoch parallele Prüfung des rechtlichen 
Rahmens als Unternehmen. 

→ Ziel: faire, einvernehmliche und gütliche Einigung
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Windenergie in Homberg (Ohm) – Zusammenfassung
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Daher, unsere Bitte an Sie 

… positive Empfehlung des Bau- und Umweltausschuss an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Unterzeichnung von Gestattungsverträgen mit 
der juwi AG.

→ Unterzeichnung von fairen Verträgen zur Zuwegung und Kabelverlegung.
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Windenergie in Homberg (Ohm) – Ausblick

Wir würden uns freuen, wenn wir eine Einigung erzielen und beide Seiten damit aufwändige 

und kostenintensive gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden können.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Silvan Schumacher

Leiter Projektentwicklung

Tel. +49 6732 96 57-2336 

E-Mail: S.Schumacher@juwi.de

Markus Steinhöfer

Projektleiter

Tel: +49 9856 92 12114

Mob: +49 152 54 92 8963

E-Mail: steinhoefer@juwi.de

Norbert Besier

Außendienst Projektentwicklung

Tel: 0171 2121213

E-Mail: norbert.besier_ext@juwi.de
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